

Warszawa, 18 maja 2026 r.
KL/333/98/ML/2026

Pani
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie realizacji inwestycji C 2.2.1 „Technologie cyfrowe w nauczaniu” w zakresie Laboratoriów AI i Laboratoriów STEM

Szanowna Pani Minister,

Konfederacja Lewiatan z uwagą śledzi realizację inwestycji **C2.2.1 „Technologie cyfrowe w nauczaniu”**, obejmującej Laboratoria AI oraz Laboratoria STEM. Projekt ten ma istotne znaczenie dla rozwoju kompetencji cyfrowych, technologicznych i inżynierskich uczniów, a także dla budowania przyszłych kadr polskiej gospodarki.

Od początku podkreślaliśmy, że jest to jedna z ważniejszych inwestycji edukacyjnych realizowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i pierwsza tak duża dla szkół ponadpodstawowych. Dobrze przygotowane i skutecznie wdrożone Laboratoria AI i STEM staną się realnym impulsem do unowocześnienia polskiej edukacji oraz lepszego przygotowania uczniów do funkcjonowania w gospodarce opartej na nowych technologiach.

Jednocześnie obecny stan realizacji inwestycji pokazuje wyraźne rozróżnienie między komponentem dotyczącym Laboratoriów AI a komponentem STEM. Z informacji przekazanych przez NASK wynika, że w przypadku Laboratoriów AI proces znajduje się na ścieżce umożliwiającej dalszą realizację projektu. Znacznie bardziej niepokojąca jest sytuacja w komponentie STEM. Pomimo uruchomienia zamówień wykonawczych, wykonawcy nie złożyli ofert. W naszej ocenie nie powinno być to traktowane jako problem proceduralny, lecz jako wyraźny sygnał, że obecny model realizacji komponentu STEM wymaga pilnego dostosowania do realiów rynkowych. Nie jest to sygnał o braku zainteresowania rynku inwestycją, wręcz przeciwnie – polscy producenci i dostawcy

member of



BUSINESSatOECD

member of



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 5
00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 900
lewiatan@lewiatan.org
www.lewiatan.org

Polish Confederation
Lewiatan
Brussels Office
Avenue de Cortenbergh 168
tel. +32 2 732 12 10

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy

ponieśli już nakłady, by przygotować się do dostaw, prowadzili wielomiesięczne prace związane m.in. z udziałem w przetargu i przygotowaniem do dostaw.

Jednocześnie ryzyka związane ze zbyt krótkim terminem dostaw od momentu podpisania umów wykonawczych Konfederacja Lewiatan sygnalizowała już kilka miesięcy temu. Od wielu miesięcy zwracaliśmy uwagę, że przy obecnym modelu realizacji, krótkich terminach dostaw, niepewności harmonogramu oraz trudnej sytuacji w globalnych łańcuchach dostaw, część wykonawców może nie być w stanie złożyć ofert w zamówieniach wykonawczych albo podjąć się realizacji umów na warunkach, których wykonanie będzie obiektywnie bardzo trudne. Nie zmienia to faktu, że **realizacja tych dostaw jest możliwa w terminie wskazanym przez NASK w ramach dyskusji z dostawcami (100 dni od terminu podpisania umów wykonawczych).**

Konfederacja Lewiatan podtrzymuje stanowisko, że problemem nie jest brak gotowości rynku do współpracy z administracją publiczną. Problemem jest model realizacji komponentu STEM, który wymaga pilnej korekty. W związku z tym apelujemy o aktywny dialog z Komisją Europejską w poszukiwaniu skutecznego rozwiązania tego kryzysu i pozytywnie odnotowujemy informację o ewentualnym rozszerzeniu bieżącej rewizji KPO o inwestycję C2.2.1. Jednocześnie podkreślamy, że rewizja ta powinna służyć **urealnieniu warunków realizacji projektu, a nie ograniczeniu lub rezygnacji z komponentu STEM.** Laboratoria STEM są potrzebnym elementem inwestycji w nowoczesną edukację. Nie należy z nich rezygnować, tym bardziej, że wpływają na kontynuację projektu Laboratoria Przyszłości (skierowanego do szkół podstawowych) w szkołach średnich, gdzie bez realizacji projektów STEM powstanie luka edukacyjna. Należy natomiast pilnie dostosować warunki ich realizacji do realiów rynkowych, tak aby projekt był możliwy do wykonania i przyniósł realną korzyść szkołom, uczniom oraz gospodarce.

Raz jeszcze podkreślamy fakt, że polscy producenci i dostawcy przygotowywali się do udziału w tej inwestycji i zabezpieczyli wszelkie konieczne środki. Oznacza to konkretne koszty poniesione przez przedsiębiorców, którzy działali w zaufaniu do tego, że projekt będzie realizowany w sposób przewidywalny, transparentny i możliwy do wykonania. Tym bardziej niepokojące jest to, że po stronie rynku powstało realne zaangażowanie organizacyjne i finansowe, natomiast dalsza realizacja zamówień w komponencie STEM pozostaje niepewna.

Warte podkreślenia jest także dotychczasowe zaangażowanie administracji w realizację tych inwestycji. W proces ten włączone było kilka instytucji, w tym: Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut

member of



BUSINESSatOECD

member of



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 5
00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 900
lewiatan@lewiatan.org
www.lewiatan.org

Polish Confederation
Lewiatan
Brussels Office
Avenue de Cortenberg 168
tel. +32 2 732 12 10

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy



LEWIATAN

Badawczy. To zaangażowanie dotyczyło m.in.: wypracowania algorytmu wyboru szkół, które zostaną objęte wsparciem, opracowanie zakresu wyposażenia Laboratoriów, badania potrzeb szkół, czy wielomiesięczna praca związana z przygotowaniem i realizacją przetargu. Są to realnie poniesione wydatki, związane z zaangażowaniem dużej grupy urzędników i ekspertów zewnętrznych. To dodatkowy argument za podjęciem wszelkich starań, by inwestycję zrealizować w jej pierwotnym zakresie (4000 Laboratoriów STEM).

Konfederacja Lewiatan deklaruje gotowość do udziału w dialogu z administracją publiczną i wykonawcami. Celem powinno być nie tylko formalne utrzymanie inwestycji w KPO, ale przede wszystkim jej skuteczna i odpowiedzialna realizacja.

Z poważaniem

Marek Górski
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Do wiadomości:

- 1) Pan Krzysztof Gawkowski – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji
- 2) Pani Katarzyna Lubnauer – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

member of



BUSINESSatOECD

member of

BUSINESSEUROPE

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 5
00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 900
lewiatan@lewiatan.org
www.lewiatan.org

Polish Confederation
Lewiatan
Brussels Office
Avenue de Cortenbergh 168
tel. +32 2 732 12 10

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy