

Warszawa, 16 marca 2020 r.
KL/107/59/DZS/2020

Pan

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu

Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z rządowymi pracami nad projektem specustawy o pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych epidemią koronawirusa, chciałbym przedstawić propozycję postulatu niezbędnego dla branży energetyki słonecznej.

Obecnie największym problemem dla projektów fotowoltaicznych, które wygrały aukcję jest dotrzymanie wymaganych prawem terminów w zakresie realizacji inwestycji i pierwszej produkcji energii.

Na podstawie art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 261), właściciel instalacji PV jest zobowiązany w terminie 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji do sprzedaży po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego energii wytworzonej w tej instalacji. Odbieram sygnały od deweloperów, że m.in. dostawcy komponentów do ich farm fotowoltaicznych, z powodu rozprzestrzeniania się epidemii, powołują się na zawarte w umowach klauzule siły wyższej i nie gwarantują dostarczenia zamówionego towaru na czas. Problem potęguje dodatkowo fakt, że większość obecnie instalowanych części jest produkowana i dostarczana z Chin. W rezultacie wywiązanie się z terminów ustawowych może być niewykonalne, co pociągnie za sobą utratę wsparcia. Oznacza to, że wyłonione w ramach aukcji projekty PV nie powstaną z powodu braku finansowania. Opóźnienie realizacji inwestycji, czego skutkiem jest niewytworzenie energii po raz pierwszy w terminie wskazanym w ustawie, powoduje także, że wytwórca ten nie może przystąpić z daną instalacją do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE przed upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne. Dodatkowo w przypadku, gdy instalacja OZE nie wytworzy energii, kaucja wniesiona przy składaniu oferty nie podlega zwrotowi.





LEWIATAN

Biorąc powyższe pod uwagę, proponuję wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o OZE, które umożliwiłyby wydłużenie wskazanych terminów: w zakresie realizacji inwestycji i pierwszej produkcji energii o 3 miesiące, co skutkowałoby pozostaniem projektów na rynku.

Liczę na pozytywne odniesienie się Pana do przedstawionego postulatu.

Z poważaniem,

Maciej Witucki

Prezydent Konfederacji Lewiatan

Do wiadomości:

Pani Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju

member of  **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel.(+48) 22 55 99 900
fax (+48) 22 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400
KRS 0000053779
Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

